ATESTADO TÉCNICO DE MOBILIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE

Projeto "Sopro de Vida" - primeira etapa de execução

Eu, ÍTALO SANDRO ASSIS ALVES, na qualidade de Vice-Presidente da Associação Missão Atos.29 e Coordenador Técnico do Projeto "Sopro de Vida", ATESTO, para fins de acompanhamento, controle e prestação de contas, que a empresa contratada ANDRE LUIS FRADE, CNPJ nº 36.570.009/0001-85, iniciou a mobilização e a implantação técnica do objeto contratado, encontrando-se a etapa inicial compatível com o Plano de Trabalho e com o contrato firmado em 31/08/2026.

ELEMENTOS VERIFICADOS

- estruturação do plano pedagógico e do plano inicial de aulas;
- organização da metodologia de formação musical e dos registros pedagógicos;
- mobilização, separação e disponibilização dos instrumentos necessários ao início das atividades;
- disponibilização de 15 escaletas adicionais sem ônus, totalizando 30 escaletas destinadas à execução;
- início das atividades com os alunos, conforme registros fotográficos e documentação de execução;
- implantação de controles de presença, registros de aula, instrumentos e demais evidências da execução.

Registra-se que já havia sido emitido Atestado Técnico Preliminar em 10/09/2026, anterior ao pagamento, atestando a mobilização inicial e preservando a sequência cronológica de comprovação da primeira parcela. A NFS-e nº 1, emitida em 09/09/2026 às 10:08:59, no valor de R$ 20.000,00, foi paga em 11/09/2026 por transferência eletrônica, documento bancário nº 610076000108363.

CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante dos elementos apresentados e acompanhados, ATESTO que a mobilização e a implantação inicial necessárias à execução do Projeto "Sopro de Vida" foram efetivamente iniciadas e se mostram compatíveis com as metas e diretrizes do Plano de Trabalho. A primeira parcela contratual está vinculada a essa mobilização e à disponibilização da estrutura necessária ao primeiro ciclo de execução.

Este atestado NÃO representa certificação antecipada do cumprimento integral da competência setembro/2026. A realização integral das 12 aulas mensais, da carga técnica de 42 horas e das demais metas em curso será aferida pelos registros e relatórios correspondentes ao fechamento da competência.

Taubaté/SP, 11 de setembro de 2026.

ÍTALO SANDRO ASSIS ALVES
Vice-Presidente da Associação Missão Atos.29
Coordenador Técnico do Projeto "Sopro de Vida"

CPF 269.849.188-47